

Planification des tâches pour les S 3+1 et S 2+1 en lien avec Konvink - Volée 2025-2026
(ne comprend pas un programme exhaustif des CI mais toutes les échéances y sont mentionnées)

	Août	1 au 9 septembre 2025	27 octobre au 4 novembre 2025	13 au 18 novembre 2025	8 au 16 décembre 2025	31 décembre 2025	2 au 10 février 2026	15 février 2026	Entre fin février et mi-mars 2026	9 au 20 mars 2026	31 mars 2026	15 mai 2026	Mai à juin
		CI 1 (1 jour ou 2 demi-jours)	CI 2 (1 jour)	CI 3 (1 jour)	CI 4 (1 jour)		CI 5 (1 jour)		Evaluation du Mandat 3 par les animateurs CI (Transmettre la note au stagiaire et au formateur)	CI 6 Préparation à la procédure de qualification (1 jour)			
Contenu des CI en lien avec KONVINK		UA 1 et 2, y.c. e-test Mandat 1 Explication des 4 paquets d'objectifs	Mandat 1 Contrôle de l'avancement de l'auto-évaluation des paquets d'objectifs Explication du Mandat 3	Contrôle des e-tests 1 et 2 Explication des UA 3 et 4 Contrôle de l'avancement de l'auto-évaluation des paquets d'objectifs		Mandat 3 Contrôle des e-tests 3 et 4 Dernier contrôle de l'avancement de l'auto-évaluation des paquets d'objectifs		Présentation et discussion du projet du Mandat 3					
Responsabilité du stagiaire			Mandat 1 Présentation de l'entreprise			Délai recommandé pour l'évaluation des 4 paquets d'objectifs (grille de compétences)		Mise en ligne du mandat 3		Apporter le PFP	Dernier délai pour la remise du PFP et du portfolio		
Tâches à exécuter par le stagiaire		UA 1 et 2, y.c. e-tests : 6 novembre 2025											
		Mandat 1 à mettre en ligne 1 semaine avant le CI 2 : 20 octobre 2025											
		Evaluation de 2 œuvres (Mandat 1) de la classe : 20 au 24 octobre 2025											
		Auto-évaluation des 4 paquets d'objectifs avec invitation au formateur en entreprise pour évaluation / <i>(Attention : les 4 paquets doivent être évalués par le stagiaire et le formateur - 1 x par paquet minimum)</i>						Prolongation du délai pour l'auto-évaluation des 4 paquets d'objectifs avec invitation au formateur en entreprise pour évaluation - fin mars					
			UA 3 et 4 y.c. e-tests : 1er décembre 2025		Mise en ligne du projet du Mandat 3 pour CI 5 : 26 janvier 2026								
Responsabilité du formateur en entreprise		Suivi de l'auto-évaluation des stagiaires et évaluation des paquets d'objectifs sur invitation des stagiaires Evaluation de la STA 1						Evaluation de la STA 2					
		Validation du Mandat 1	Pas de mandat 2 pour les stagiaires						Validation du Mandat 3	Validation et signature du PFP et du portfolio	Dernier délai pour l'enregistrement des deux STA dans la base de données		

Début du stage en entreprise

Fin de la formation et examens de fin d'apprentissage