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Cours interentreprises – Jour en présentiel 6 

 

Planification de projet : identifier et prioriser des lots de tâches 

 

Directive de travail « Exercice d’application » 

 

Situation initiale 

Votre projet se compose de lots de tâches et d’étapes de travail. Vous allez maintenant les identifier. 
Ensuite, vous prioriserez les lots de tâches et les étapes de travail. C’est ainsi que vous allez élaborer 
votre plan de projet pas à pas. 

 

Définition de la tâche 

 

Étape 1 Réfléchissez aux lots de tâches inhérents à votre projet :  

– Que devez-vous faire pour atteindre les objectifs du projet ?  

– Quelles sont les tâches inhérentes à la préparation, à la réalisation et au suivi ? 

Étape 2 Dans un aperçu, notez les lots de tâches inhérents à votre projet.  

Remarque : vous avez appris deux techniques pour cela (préparation, réalisation et 
suivi ou IPDRCE). 

Étape 3 Réfléchissez aux sous-étapes de travail inhérentes à chaque lot de tâches. Complé-
tez votre aperçu.  

Étape 4 Priorisez les lots de tâches et les étapes de travail qu’ils comprennent :  

1. Classez vos lots de tâches dans un ordre logique.  
2. Classez les sous-étapes des lots de tâches dans un ordre logique. 
3. Fixez un délai pour chaque lot de tâches. 
4. Fixez également des délais pour les étapes de travail de chaque lot. 

Étape 5 Installez-vous par groupe d’étude.  

Donnez-vous mutuellement du feed-back sur vos aperçus :  

– L’ordre des étapes de travail est-il logique ? 

– Une étape de travail importante a-t-elle été omise ? 

– Les délais sont-ils réalistes ? 

Remaniez votre aperçu si nécessaire. 

  



 

Version 2023 Page 2 sur 2 

Remarque : enregistrez l’aperçu dans la boussole des compétences de votre portfolio personnel sur 
Konvink.  

 

Attentes 

– Identifier les différentes étapes de travail et les lots de tâches dans son projet.  

– Fixer des délais réalistes pour chaque lot de tâches et chaque étape de travail.  

 

Organisation 

Durée : 40 minutes 

Méthode de travail : travail individuel, groupe d’étude.  

Outils : esquisse du projet, ordinateur portable 


	Planification de projet : identifier et prioriser des lots de tâches
	Directive de travail « Exercice d’application »


